



Project Control : controllo e reporting di progetto

CODICE

PRESM07

DURATA

2 Giorni

PREZZO

800,00€ (iva escl.)

LINGUA

italiano

MODALITÀ

Virtual Classroom
Corso in aula

SCHEDULAZIONE

- 13/06/2022 Virtual Classroom
- 18/07/2022 Virtual Classroom
- 25/07/2022 Virtual Classroom
- 03/10/2022 Virtual Classroom
- 10/10/2022 Virtual Classroom
- 07/11/2022 Virtual Classroom
- 12/12/2022 Virtual Classroom
- 12/12/2022 Virtual Classroom

PREREQUISITI

Project Manager, Project Leader, Capi progetto, responsabili di team o di commessa – chiunque partecipi con il PM al controllo del progetto e sia interessato alla valutazione del suo stato di avanzamento.

OBIETTIVI

Comprendere e potere utilizzare tutti gli strumenti a disposizione del gruppo di progetto per misurare lo stato del progetto (tempi, costi, rischi), anticipare le tendenze in atto e se necessario proporre alla committenza le opportune azioni correttive. Inoltre, raccogliere, valutare ed eventualmente implementare le richieste di modifica alle specifiche o ai prodotti del progetto in corso d'opera.

CONTENUTI



- Controllo di tempi/costi e controllo di scope
- Dirigere e gestire l'esecuzione (realizzazione dei risultati) del progetto
- Monitorare e controllare il lavoro di progetto
- Controllare schedulazione (tempistica) e costi
- Lo standard internazionale: il metodo dell'Earned Value
- Indici di performance (prestazioni) del progetto e previsioni a finire
- Earned Value: l'impatto su processi e procedure aziendali
- Produrre report sulle prestazioni
- Distribuire le informazioni
- Controllare i rischi
- Eseguire il controllo integrato delle modifiche: gestire lo scope di progetto

Accredited training provided in collaboration with Green Mill Solutions, an Accredited Training Organisation by PMI.

Prezzi e corsi potrebbero subire variazioni; si consiglia di verificare sul sito www.novanext.it/training.